

# 贵州省通信产业服务有限公司文件

中国通服黔〔2025〕120 号

---

## 关于印发《贵州省通信产业服务有限公司研发项目管理办法（2025 版）》的通知

各子公司、分公司，省本部各部门，创新研究院：

为深入贯彻国家科技创新战略，全面落实集团公司“云改数转智惠”战略部署，充分激发科技创新内生动力，推动以业务需求为导向的科技攻关，完善科技创新体系建设，规范贵州省通信产业服务有限公司（以下简称贵州通服）研发项目管理，切实提升科技成果转化效能，赋能企业高质量发展，依照《中国通信服务股份有限公司研发项目管理办法》（中国通服〔2025〕68 号），结合贵州公司实际情况，贵州通服对《贵州省通信产业服务有限公司研发项目管理办法》（中国通服黔〔2024〕37 号）进行修订，

主要增加了立项分级审批、研发后评估、研发合规性管理，并对相关条文进行了适应性调整。现将修订后的《贵州省通信产业服务有限公司研发项目管理办法（2025版）》予以印发，原《贵州省通信产业服务有限公司研发项目管理办法》（中国通服黔〔2024〕37号）自本通知印发之日起同时废止。

各单位在执行中如有问题和建议，请反馈创新研究院。

联系人：创新研究院 胡乃伟，13984815376

邮箱：hunaiwei.gz@chinaccs.cn

贵州省通信产业服务有限公司

2025年11月11日



# 贵州省通信产业服务有限公司研发 项目管理办法（2025 版）

## 第一章 总则

第一条 为贯彻国家创新驱动发展战略，更好地推进面向市场、面向客户、面向贵州省通信产业服务有限公司（以下简称，贵州通服）内部数字化转型升级的科技创新体系建设，加强自主研发、打造核心技术，进一步提升企业自主创新力；规范研发项目过程管理，确保研发资源投入，提升研发成果质量，促进研发成果转化，特制定本管理办法（以下简称本办法）。

第二条 本办法制定的目的是优化和完善企业研发管理体制机制，强化研发活动实效性、推动资源协同共享，建立以目标和成果为导向的评价与激励机制，打造面向规模应用的产品，形成可复制推广的解决方案，支撑企业战略决策、内部数转和业务运营的长远发展。

第三条 本办法是公司研发管理的准则，以及公司研发项目管理的实施细则。

第四条 本办法适用于省公司及各分公司、创新研究院、设计公司、工程公司所有研发项目的全过程管理。

## 第二章 项目定义

第五条 本办法所称研发项目，是指企业围绕发展战略、生产经营等方面开展的研究开发活动，主要涉及关键技术攻关、前

瞻性技术研究；以市场需求为导向的行业解决方案、新工艺、新产品应用创新；面向传统业务的技术创新研发；支撑生产运营、服务流程的技术革新等。根据研发项目特点，可采用自主研发、联合研发、集成研发和委托研发等多种形式灵活开展。

第六条 各单位要推进实施项目制管理，把项目负责人及核心研发人员作为项目的责任主体，形成责权利相匹配的管理机制，充分赋予项目负责人对人、财、物等资源的调度权和支配权，项目绩效与目标完成情况相匹配，充分调动项目负责人及核心研发人员的积极性和创造性，为企业持续带来更高的经济效益和更大的社会效益。

第七条 研发项目划分电信集团级研发项目、总部级研发项目和省级研发项目等三大类。

（一）电信集团级研发项目是指由电信集团公司统一申报和管理，由中国通服承接实施的国家核心技术攻关项目及电信集团双重研发项目。

（二）总部级研发项目是指总部统筹实施，符合中国通服战略发展方向，对构建企业整体竞争优势、形成关键核心能力具有全局影响力的研发项目，具体包括落实国家重点研发计划等国家级科研项目；重点围绕战新业务、关键行业客户需求打造核心产品和解决方案；基于传统业务领域开展技术突破，打造优势的新产品和解决方案或者通过生产工艺、服务流程的技术革新；以及支撑公司生产运营升级、解决内部管理共性需求的研发项目。

（三）省级研发项目是指省公司（含下属专业公司）为提升经营单元工作绩效或增强专业领域研发能力，接应生产经营需要自主安排的研发项目。

第八条 对于不同类型的项目，采用分级梯次管理方式：

（一）电信集团级研发项目由总部科技创新部统筹，严格遵照国家项目主管部门和中国电信集团公司研发项目管理制度执行，作为中国通服最高优先级进行内部管理，其完成情况纳入总部对项目承担单位负责人的年度考核。

（二）总部级研发项目由总部科技创新部统筹，负责组织立项及督导项目全流程的闭环管理工作。

（三）省级研发项目由贵州通服创新研究院统筹，依照本办法组织立项及对项目全流程的闭环管理工作。

### **第三章 管理机构**

第九条 创新研究院作为贵州通服研发管理部门，主要职责包括：

（一）研发战略管理：

1. 负责结合公司战略重点工作、市场及客户需求，汇聚各部门及子、分公司研发需求，形成公司科技创新滚动规划，包含年度研发方向领域、项目名称、主要项目内容、关键里程碑、创新突破点、预期成果、预算金额等内容；

2. 负责新技术、科技创新战略咨询及顾问等工作；

3. 统筹公司研发资源，为项目成果落地转化、推广和应用提

供相关配套。

（二）研发项目管理：

1. 主要负责制定并完善贵州通服研发项目管理制度，明确研发项目运作方式和管理要求；
2. 负责组织开展全省研发项目的立项及全流程闭环管理工作，督导、检查省内项目研发工作；
3. 全省研发项目全生命周期数字化管理。

（三）研发综合管理：

1. 主要负责牵头组织审核全省研发项目预算，推进实施预算闭环管理制度；
2. 牵头全省知识产权审核、汇总上报总部专家评审；
3. 牵头科创三级管理体系建设和研发人员、团队管理；
4. 为研发项目开展提供必要的支撑服务，调动研发人员工作积极性；
5. 研发相关培训赋能等工作。

第十条 省公司财务部负责研发项目的财务管理，主要职责包括：

- （一）协同研发管理部门评估全省研发项目预算；
- （二）汇总月度、年度研发支出归集情况；
- （三）定期收集研发承担单位财务部按项目编制的辅助账备存；
- （四）牵头办理年度纳税申报，确保加计扣除优惠政策应

享尽享。

第十一条 省公司审计部负责研发项目的审计监督，主要职责是对研发支出核算统计的合规性进行审计监督。

#### **第四章 研发项目管理**

第十二条 贵州通服研发项目的管理总体可以划分为：规划、立项、项目执行、项目验收、后评估五个阶段。

第十三条 提出研发需求的省公司相关部门及贵州通服下属单位称为研发需求单位，主要职责包括：

（一）明确项目需求，确定承接单位主体、项目的研究目标、研究内容、预期成果、经济效益，编制项目开发任务书等立项材料，完成立项相关工作；

（二）在项目执行阶段负责项目具体执行内容，并交付符合要求的项目研发成果等；

（三）监督项目承担单位完成质量，牵头组织对项目研发成果进行验收；

（四）在成果试点应用和推广阶段负责技术或产品的落地、推广或后续按需进行业务运营支撑等，以保障试点和推广工作。

第十四条 牵头承接省公司相关部门及贵州通服下属单位研发项目需求的公司内部或外部单位称为研发承担单位，主要职责包括：

（一）在规划、立项阶段配合研发需求单位提出研发需求、研发规划等；

（二）对项目实施过程管理和质量监督，组织相关方按进度计划完成研发任务，在项目执行期内向项目需求单位提出验收申请；

（三）根据研发需求单位要求输出研发成果。

第十五条 自主研发单位同时履行研发需求及承担单位职责。

## 第五章 立项管理

第十六条 研发需求单位根据本单位发展战略、经营目标及业务发展状况等实际情况，向研发管理部门提出研发项目需求，并发起立项申请。

研发需求单位应协同意向研发承担单位讨论确定项目材料，向研发管理部门发起立项申请。研发项目申请立项时提交材料应包括：

（一）项目开发任务书：包含项目名称、项目目标、研发周期及进度安排、组织实施方式（自主、委托、合作等）、现有研发基础、核心技术及创新点、预期成果效益、知识产权等成果；

（二）研发项目预算报告：预估项目总投资预算并明确资金来源，明确可能产生的所有研发支出构成科目及预算金额。

第十七条 研发项目应坚持目标导向及市场需求导向，立项阶段重点评估项目的绩效目标与公司战略以及科创规划的一致性。研发需求单位负责对项目目标和交付成果进行确认，要求交付成果可验证、目标可量化。



第十八条 研发项目立项审批实施分级审批制度。项目总投入金额在人民币 200 万元（含）至 500 万元的研发项目，由项目申报单位向省级公司提交立项申请，经省公司总经理专题办公会审批通过后，方可立项实施；项目总投入金额达到人民币 500 万元（含）以上的研发项目，需在省公司总经理办公会审批通过后，提交总部进行技术评审，由总部组织科技创新专家委员会等内外部专家评审通过后，方可立项实施。

第十九条 省公司研发管理部门对下属单位的研发需求进行初步审查，严格把关避免单位内部重复研发，以及与集团成果清单已有成果的低水平重复研发。认定与集团成果清单已有成果存在低水平重复研发的项目不纳入规划、不予立项。

第二十条 研发管理部门组织省公司分管副总、相关专家召开立项专题评审会，评审通过的项目予以立项或核减项目预算。

第二十一条 通过项目评审会的研发项目，由项目需求单位在翔云系统发起立项，上传签字盖章的项目开发任务书及研发预算报告。

## **第六章 过程管理**

第二十二条 项目负责人是项目实施的第一责任人，对进度把控和成果质量负责。其主要职责如下：

（一）组织管理项目全过程，协调所需项目资源，分解落实研发任务，确保项目达到立项要求；

（二）负责组建项目团队，并对团队成员进行管理；

（三）合理安排项目经费，及时发起采购需求，确保符合内控工作的要求。

第二十三条 贵州通服所有研发项目实行全流程数字化管理，研发项目的全生命周期研发生产活动均在集团研发云平台上开展，项目全过程资料均在研发云上填写留痕。研发项目采用分类管理，分为开发类和非开发类项目。非开发类项目要求研究全过程纳入管理，覆盖需求和相关技术资料及成果管理。开发类项目要求开发全过程纳入管理，包括产品规划、需求、编码、制品、测试、安全、集成、部署等环节，确保研发投入证据链的完整性和合理性。相关项目资产（包括且不限于源代码、文档及制品等）均在研发云平台上进行托管。

第二十四条 项目推进过程中，研发项目管理单位应强化问题导向，对照项目的总体目标、里程碑目标，分析目标差距及客户需求响应情况，围绕焦点问题展开充分讨论，并形成问题解决的督办单，明确研发单位督办任务、完成时限及责任单位和责任人。同时，持续跟进督办单执行情况，督促责任单位按时完成整改，确保问题闭环管理。

第二十五条 省级研发项目由省公司研发管理部门组织研发需求单位代表及相关专家，进行里程碑评估。对于评估结果未达标的项目，要求研发单位限期完成整改，并对整改后仍未达标的项目将予以终止。

第二十六条 跨年成本类研发项目，由研发管理部门结合项

目任务书要求，视实际需要，对年度目标完成情况进行对标。对未达标的项目，由研发承担单位及项目团队限期整改；整改后仍未达标的，予以终止。达标的项目，预留下一年度研发预算。

第二十七条 研发项目在实施过程中存在以下情况，研发承担单位须向研发管理部门提出变更或终止申请。研发项目变更、终止发起审批决策流程与项目立项阶段的发起审批流程保持一致。

（一）项目目标、考核指标及完成时间等需要进行重大调整。

（二）由于市场、技术、企业战略等发生重大变化，导致项目无法或无必要继续进行。

第二十八条 委托研发中，研发需求单位在项目立项后，依据公司采购管理办法及合同管理相关制度，完成采购及合同签订工作，明确约定服务范围、期限、价格、知识产权归属、保密义务、违约责任、争议解决等核心条款。

## **第七章 项目验收**

第二十九条 项目达到验收条件时，研发承担单位编制项目总结报告向研发管理部门提出验收申请，由研发管理部门组织相关部门、专家及研发承担单位进行验收，研发承担单位就项目目标达成情况、项目管理过程、项目预算使用情况、市场成效验证及成果应用情况等进行汇报总结，形成评审意见及验收报告。

第三十条 研发单位需提交的项目主要成果及重要文档包括：

（一）对非开发类的项目，需提交的材料包括但不限于研究报告、试验报告、标准规范、知识产权等。

（二）对开发类的项目，需提交的材料包括但不限于完整的开发文档、试运营报告、检测报告、知识产权等相关材料。

第三十一条 项目验收结论分为“合格”（达成项目预期目标）与“不合格”（未达成项目预期目标或存在较为严重的问题）。对于验收不合格的项目，经整改完善，研发承担单位可在半年内再提出验收申请。如再次未能通过验收的，则项目验收结论为“不合格”。

第三十二条 贵州通服下属专业子公司自行组织项目验收，验收通过后将评审意见及验收报告等材料报省公司研发管理部门备案。

## **第八章 成果转化与后评估**

第三十三条 研发管理部门应在研发承担单位全流程支撑下，聚焦典型应用场景打造标杆案例，协同市场条线相关部门抓好主实政企协同和通服体系内的主战主建协同，加快成熟产品规模发展，推动研发成果跨省协同转化与应用，加快科技成果转化。

第三十四条 为规范研发项目全生命周期管理，检验并提升研发成果的应用与推广效果，对于完成验收的项目，由研发需求部门在项目完成验收 6 个月内组织开展持续推广及后评估工作。完成后评估后，后评估报告等材料应报省公司研发管理部门备案。

## 第九章 知识产权管理

第三十五条 知识产权管理纳入研发项目管理全过程，及时系统地保护科技创新成果，有效控制研发项目知识产权风险，促进知识产权的转化，全面提高自主创新能力和核心技术掌控能力。项目成果的知识产权原则上归属贵州省通信产业服务有限公司所有；项目涉密信息需符合国家和企业保密管理的相关要求。

第三十六条 研发项目应根据研究内容明确知识产权目标及工作计划，项目知识产权目标完成情况应作为项目验收评审的评价指标之一，项目执行过程中应同步开展项目专利、软件著作权等申请工作。

## 第十章 经费管理

第三十七条 省公司研发管理部门根据发展战略目标和科技创新规划，确定每年度研发项目总预算。研发预算纳入全面预算管理，强化投入产出关联，按项目进行研发预算配置、研发费用归集和管控。

第三十八条 研发项目预算应专款专用，研发承担单位需按照相关的财务制度和采购管理规定，对项目经费进行规范管理，合理安排各项费用支出，保障研发经费得到有效使用。

第三十九条 各单位应准确认定研发人员，做好研发人员信息管理。研发承担单位需以项目维度按月编制研发支出辅助账、人工成本明细表及研发工时记录表，明确每月参与研发项目的人员名单及人员工时（包含本月工作时长及本项目工时与总工作时

长占比)，并注明其项目分工。研发人员所发生的人工成本，按照研发工时占比进行分摊计入，及时归入相应研发项目，在辅助账中列明。研发支出辅助账应按月报省公司财务部备案。

第四十条 研发承担单位科创对接人担任科研财务助理，可承担多个研发项目支出归集、统计工作，规范研发经费投入使用和资产管理等工作。

第四十一条 研发项目完成或终止后，对于符合条件的研发项目，需按照国家、电信集团和中国通服的有关要求做好加计扣除的相关工作。

## **第十一章 项目合规性管理**

第四十二条 各单位应建立健全研发项目全生命周期合规性管理体系，规范核算研发支出，有效降低虚假研发、违规节税等风险。

第四十三条 强化研发项目关键环节管控，重点对研发项目立项、实施、验收等流程合规性文档进行审核；在核查研发经费投入方面，重点稽核研发人员工时统计准确性、研发费用归集准确性等；在研发业务外包管理方面，重点规范人员、采购、合同、实施、验收及交付成果管理。

第四十四条 研发承担单位应加强对研发费用加计扣除等税收优惠政策的适用条件合规性审查，重点从研发活动界定、费用归集、申报合规、资料留存等维度加强自查，确保符合法律法规及税务要求，有效防范税务风险。

第四十五条 省公司研发管理部门作为研发合规管理的牵头机构，应联合财务、审计等部门建立常态化合规检查机制。

## **第十二章 项目激励**

第四十六条 研发承担单位对研发人员的绩效奖金与成果转化市场成效直接挂钩。鼓励各专业公司探索建立与研发人员共享研发成果转化收益的市场化激励机制，包括项目市场收益分配机制。

第四十七条 对于研发项目的产品成果入选中国电信集团研发成果清单、中国通服两级产品库等优秀产品，且产品复制推广成效较好，省公司对专业公司可在年度考核中给予加分。

## **第十三章 附则**

第四十八条 本办法由贵州通服创新研究院负责解释，自印发之日起施行，原《贵州省通信产业服务有限公司研发项目管理办法》（中国通服黔〔2024〕37号）同时废止。

---

抄送：公司领导

---

贵州省通信产业服务有限公司办公室

2025 年 11 月 11 日印发

---