

贵州省通信产业服务有限公司文件

中国通服黔〔2025〕107号

关于印发贵州省通信产业服务有限公司标前 评审管理指引（试行）的通知

各子公司、分公司，省公司各部门，创新研究院：

为进一步落实高质量发展要求，规范公司经营活动，强化项目的风险管理，特制定《贵州省通信产业服务有限公司标前评审管理指引（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

贵州省通信产业服务有限公司

2025年10月20日

（联系人：集团客户部 刘昱希，电话 18786107211；

市场部 顾灿，电话 18985036600）

贵州省通信产业服务有限公司标前评审 管理指引（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范贵州省通信产业服务有限公司（以下简称贵州通服）标前评审管理，防范业务风险，提升项目效益，特制定本指引。

第二条 本指引中的标前评审，是指贵州通服所属各级公司在获取商机信息、取得招标文件或商务谈判文件后，拟进行投标、商务谈判前组织的评审。

第三条 本办法适用于贵州通服及其下属子、分公司承接的项目管理。

第二章 职责及分工

第四条 职责及分工

（一）市场前端管理部门。负责对标前评审资料进行初审，审核项目的可行性、合规性；负责评估合作方式的选择合理性；负责审核项目是否符合公司转型发展方向及相关政策要求；负责项目其他基本信息核查等。

（二）财务部门。负责评估项目收付款方式、期限、垫资峰值、垫资周期、垫资成本的测算是否合理；负责担保、保险、保函（保证金）等事项合理性；负责判断税率是否准确、税收是否有风险、拟开具发票是否合规、项目开立账户是否符合要求等。

（三）法律部门。负责对招标和投标文件涉及合同条款的合法性以及潜在法律风险进行评审；负责对评审中各部门提出的法律问题进行分析、研究，并提出相关建议或防范意见。

（四）采购管理部门。负责对项目拟分包内容、拟合作单位资格、拟采购方式等提出评审意见。

（五）项目承接单位。负责根据投标时间及时提交标前评审需求；负责提供项目交付模式、交付周期、成本预算、拟分包内容及其他相应评审资料，确保评审资料真实、有效、准确、完整；负责在标前评审时，对项目进行详细情况介绍，解答评审中提出的相关问题，并按照规定补充相关说明材料等。

第三章 评审内容

第五条 业务方面的评审内容重点包括：项目背景、建设内容、项目地点、项目规模及资金来源落实情况、政府项目批复情况等；客户整体情况调研，包括但不限于履约能力、经营范围及资质、股东构成（含与之关联的企业）、注册资本及实缴资本信息、失信人执行情况、信用中国核查情况等；招标方式、投标截止日期及评标办法、竞争对手分析、同类业绩储备等。

第六条 财务方面的评审内容重点包括：项目垫资风险评估；上下游收付款方式，保证金收取情况；税务风险评估；项目开立账户情况等。

第七条 法务合规方面的评审内容重点包括：上下游客商的法律诉讼状态；若有规范合同模板，需评审合同标准文本中的合

同具体条款，着重关注合同变更或终止、违约赔偿责任、争议解决条款、分包权利等；合同法律风险防控措施等。

第八条 采购及交付方面的评审内容重点包括：拟采购服务及物资内容、拟采购方式、项目施工组织、安全生产等；若有潜在合作供应商，评估供应商拟合作原因、经营范围、注册资本及实缴资本信息、资信情况、高管人员情况、履约能力、垫资能力、信用中国核查情况等。

第九条 效益方面评审内容重点包括：项目预算、毛利率、利润、垫资情况、收支情况等。

第十条 其他方面的评审内容重点包括：是否具有重大风险特征、触及负面清单的情况；是否超过本级评审权限、需提级评审等。对于评审中识别的风险，项目承接单位应制定专项应对措施，评审部门需对措施的有效性与可行性进行审核。

第四章 评审相关规定

第十一条 项目标前评审范围

（一）省本部项目

省内及省外运营商（含政企协同，不含大网框架、自有资金建设及成本支出项目）、集团客户、省内及省外通服协同等：

1. 需要提请省公司分管业务副总审批：10 万元 ≤ 预计合同金额 < 800 万元；

2. 需要提请省公司总经理审批：预计合同金额 ≥ 800 万元。

（二）分公司项目（含创新研究院）

省内运营商（不含政企协同类）

1. 需要项目承接单位负责人审批并报备省公司业务主管部门：预计合同金额 < 300 万元；

2. 需要提请省公司分管业务副总审批：300 万元 ≤ 预计合同金额 < 800 万元；

3. 需要提请省公司总经理审批：预计合同金额 ≥ 800 万元；

4. 低毛率项目须直接提请省公司总经理审批：单项项目/区域框架合同预估毛利率 ≤ 5%（不含税），且预计合同金额 ≥ 20 万元。

集团客户、省内及省外运营商（含政企协同、不含大网外框架）、省内及省外通服协同等：

1. 需要项目承接单位负责人审批并报备省公司业务主管部门：预计合同金额 < 100 万元；

2. 需要提请省公司业务主管部门负责人审批：100 万元 ≤ 预计合同金额 < 300 万元；

3. 需要提请省公司分管业务副总审批：300 万元 ≤ 预计合同金额 < 800 万元；

4. 需要提请省公司总经理审批：预计合同金额 ≥ 800 万元；

5. 低毛率项目须直接提请省公司总经理审批：单项项目/区域框架合同预估毛利率 ≤ 5%（不含税），且预计合同金额 ≥ 20 万元。

（三）子公司项目

省内及省外运营商（含政企协同，不含大网框架、自有资金建设及成本支出项目）、集团客户、省内及省外通服协同等：

1. 需要项目承接单位负责人审批预计合同金额 < 300 万元；

2. 需要提请省公司业务副总审批：300 万元 ≤ 单项项目/区域框架合同金额 < 800 万元；

3. 需要提请省公司总经理审批：单项项目/区域框架合同金额 ≥ 800 万元；

4. 低毛率项目须直接提请省公司总经理审批：单项项目/区域框架合同预估毛利率 ≤ 5%（不含税），且合同金额 ≥ 800 万元。

（四）SJ、SM 项目审批权限：省公司本部、子分公司、创新研究院 SJ、SM 项目均须报备省公司集客部。

1. 子公司 SM 项目严格按照各自相关 SM 管理办法执行审批决策，如 SM 项目金额或预估毛利率达到省公司审批条件，需按照第十一条（三）章节相关规定提请省公司审批流程。

2. 分公司 SM 项目无论规模大小，严格按照《贵州省通信产业服务有限公司 SM 及敏感项目管理实施细则（试行）》（中国通服黔〔2025〕4 号）执行审批决策，省公司业务分管领导、主管部门及保密管理办公室等部门参与审批。

3. 省公司本部、子分公司、创新研究院 SJ 项目按照第十一条（一）、（二）章节相关规定执行。

4. 各级评审人员应严格遵守公司保密管理规定，标前评审过程中涉及的 SM、SJ 项目名称均以 MG 序列项目编号代替，项目信

息等严格按照《关于印发中国通信服务股份有限公司涉密与敏感项目保密管理规定（试行）和中国通信服务股份有限公司要客业务合规管理指引（2024 版）的通知》（中国通服〔2024〕110 号）、《关于印发中国通信服务股份有限公司要客行业“从严做实”管理规定的通知》（中国通服办〔2025〕23 号）及《关于印发贵州省通信产业服务有限公司要客行业“从严做实”管理细则的通知》（中国通服黔〔2025〕81 号）执行限定知悉范围管控，对于违规造成失泄密事件的人员将依法依规追责问责。

（五）垫资峰值大的项目：垫资峰值 ≥ 300 万元的项目需要提请省公司总经理审批。垫资峰值是指在项目执行、业务合作等需要先行垫付资金的场景中，垫资方在整个垫资周期内所垫付资金的最高金额。各单位需按“累计净垫资（支出-回款）的最大值及保持时长”进行分析。

（六）其他项目：属于新拓展业务领域或首创类的战略型业务等，对公司产生重大影响、具有较大不确定性及社会影响的项目。

第十二条 项目的审批时点为项目投标前（非招标项目为合同签订前），项目承接单位需提交拟投标项目的相关资料到评审牵头部门（详见附件 1：省公司各部门重点管理权限清单），评审牵头部门内部审核后按管理权限提交贵州公司相关领导和部门审批，审批通过后方可承接。

第十三条 项目标前评审需要报送的资料根据评估模板（详

见附件 2：项目标前评估模板）中的相关规定进行填报。

第十四条 为拓展非关联运营商市场和省外运营商市场框架大网项目，应采用一事一议的方式，对低毛利业务进行审批，在审核通过后承接单位需要严格对该类项目的客情和交付进行管理，保证项目承接可控。

第十五条 项目承接前，各经营单位应充分考虑项目全生命周期中可能存在的风险，具有重大风险特征（详见附件 3：具有重大风险特征的负面清单）的项目，原则上不得承接或审慎承接。

第五章 执行说明

第十六条 本办法从下文之日起实施，原《贵州省通信产业服务有限公司运营商项目承接管理办法（2023 版）》、《贵州省通信产业服务有限公司集客业务项目管理办法（2024 版）》涉及项目标前评审内容废止。

- 附件：
1. 省公司各部门重点管理权限清单及审批流程图
 2. 项目标前评估模板
 3. 具有重大风险特征的负面清单
 4. 项目投标系统取数说明
 5. 涉及省公司上会审批评估模板（示例）

抄送：公司领导

贵州省通信产业服务有限公司办公室

2025 年 10 月 20 日印发
