

贵州省通信产业服务有限公司文件

中国通服黔〔2024〕124 号

关于印发《贵州省通信产业服务有限公司 人单酬系统运用管理办法(2024 版)》 的通知

各子公司、分公司，创新研究院：

为贯彻落实中国通服总部要求，推动贵州公司项目部标准化建设工作，强化自主交付项目的全生命周期管理，以“中国通报人单酬系统”为管理工具，实现施工人员能统筹、施工工单能量化、人员薪酬能结算的 IT 数据化管理。各子(分)公司的分管副总、业务部负责人、项目部负责人（小 CEO）、项目经理、安全员、施工队长、财务审批人员等，应严格按系统中流程要求完成项目（临时工单）议价、竞价、队伍确认、派发工单、现场签到、进度管理、安全检查、结算申请等系统操作，特制定《贵州省通信产业服务有限公司人单酬

系统运用管理办法（2024 版）》，现印发你们，请遵照执行。



贵州省通信产业服务有限公司

2024年9月26日

（联系人：市场部 顾灿 电话：18985036600）

贵州省通信产业服务有限公司

人单酬系统运用管理办法（2024 版）

为贯彻落实中国通服总部要求，推动贵州公司项目部标准化建设工作，强化自主交付项目的全生命周期管理，以“中国通报人单酬系统”为管理工具，实现施工人员能统筹、施工工单能量化、人员薪酬能结算的 IT 数据化管理。各子（分）公司的分管副总、业务部负责人、项目部负责人（小 CEO）、项目经理、安全员、施工队长、财务审批人员等，应严格按系统中流程要求完成项目（临时工单）议价、竞价、队伍确认、派发工单、现场签到、进度管理、安全检查、结算申请等系统操作。系统相关操作要求和运用程度的评价考核具体如下：

一、项目进入人单酬系统管理的要求

人单酬系统管理适合对自建施工队伍人员、自建项目施工过程和结算进行全流程管理，对于设计咨询项目、敏感（SM）项目、软件项目、日常维护项目、无施工实质的系统集成项目等管理措施较弱，故不进入人单酬系统进行管理，具体要求如下：

（一）工程施工类项目：翔云系统中项目税率为 6%和 9%的一级专业类型为“工程施工”类项目必须进入人单酬系统管理。

（二）系统集成项目：翔云系统中项目税率为 6%和 9%，一级专业类型为“系统集成”且二级专业类型为“信息系统

集成服务”，三级专业类型为“视频监控集成”、“运营商网络集成”、“计算机信息系统集成”、“其他”的项目必须进入人单酬系统管理。

（三）维护类项目：翔云系统中项目税率为 6%和 9%，一级专业类型为“信息技术基础设施管理服务”且二级专业类型为“管线管理服务”、“网络设备管理服务”的非日常维护类的集中整治、大修、迁改类工程项目必须进入人单酬系统管理。

（四）无实质施工类、敏感（SM）类和日常维护类项目：上述三类专业的项目，在遇到无实质施工类、敏感（SM）类和日常维护类（非集中整治、大修、迁改类）项目时，各子（分）公司由业务管理部门提出申请，分管副总签字加盖子（分）公司公章后，提交省公司市场部审批，通过后可不进入人单酬系统进行管理。

二、流程节点的操作要求

（一）项目议价流程要求：

1. 议价项目的创建：已在翔云系统中立项的项目，在系统中直接选择项目创建；未在翔云系统中立项的项目，应创建临时工单项目，及时对项目进行系统管理，待翔云系统立项项目后，应在 24 小时内进行项目关联。

2. 议价单的确定：一个项目可创建多个议价单，议价单应与供应商和施工队相对应；对于大型或工期较长的项目，应根据项目工期、施工标段等创建议价单。

3. 议价中结算类型选择：议价时的结算类型分为综合工

日结算、清单结算、清单比例结算、项目比例结算和固定价日价结算，在选择结算类型时应以前期与议价参与供应商、施工队伍签订服务合同的结算方式相符。

4. 参与议价供应商或施工队伍的选择：原则上以最低价中标的原则选择供应商或施工队伍。

（二）项目经理派单

1. 派发工单工期控制：项目经理在派单时，每张工单的工期不宜过长，应控制在 7 个工作日内，便于工单的管控和项目过程中的适时调整。如实填报工单涉及的危险作业内容和级数。

2. 施工现场的选择：项目经理应及时准确的确定施工现场和施工范围，保证施工队在现场的 2 公里范围内顺利打卡开工。当施工范围较大超出 2 公里时应指派多个现场。

3. 施工人员的确定：工单派发后，项目经理应与施工队长联系，沟通参与施工人员的情况和具体出工时间，合理安排工期，对于没有在系统中管理和登记的施工人员应及时在系统中创建，并完善人员信息和资料。

（三）危险作业申请和审批

1. 危险作业申请：施工队长在施工前，根据现场的情况在系统中以如实选择危险作业事项，提出危险作业申请。

2. 危险作业审批：危险作业分为四级，均由施工队长提出申请，一级危险作业由项目经理审批；二级危险作业经项目经理审批后提交项目部负责人审批；三级危险作业经项目经理、项目部负责人审批后提交业务部门负责人审批；四级

危险作业经项目经理、项目部负责人、业务部门负责人审批后提交子分公司分管领导审批。审批通过后才可进行现场施工。

（四）施工现场管理要求

1. 施工队开工打卡：施工队到达施工现场后，施工队长（组长）应进行现场的环境检查，针对现场环境和施工内容进行针对性的现场安全交底、检查工器具、在系统中进行作业前的环境照片（室内、杆塔上、杆塔下、室外、有限空间等）、安全交底资料、工器具检查情况、施工人员特种作业证、劳保穿戴、警示标志、车辆安全、作业防护等照片上传，进行现场所有施工人员的拍照打卡和提交“开工申请”。

2. 项目经理开工审批：项目经理应及时对施工队在现场提交的“开工申请”进行审批，没有进行审批或审批不通过的“开工申请”系统默认没有开工，不标计出工工日，后续该工单也无法提交“完工”申请。

3. 施工队作业中操作：施工队长（组长）在作业中，对关键工序的施工工艺及质量进行认真检查，确认符合规范要求，并拍照上传系统。

4. 项目经理质量检查：项目经理应对每张工单的每个现场在每个出工日进行质量检查，检查分为系统线上检查和现场检查。线上检查时，对施工队长上传的照片进行审核，对不符合要求或缺失的照片提出整改要求；进行现场检查时应在系统中上传现场施工质量情况照片，对不符合要求的拍下能表征问题现象并提出详细整改要求。

5. 安全员安全检查：安全员每周不少于两次对施工现场进行安全检查，在系统中发起安全检查流程，上传施工人员人像清晰有现场背景的照片、涉及环境安全的照片（室内、杆塔上、杆塔下、室外、有限空间）、涉及安全防护措施的照片（人员持证、劳保穿戴、警示标志、车辆安全、安全台帐、作业防护等），对不符合要求的拍下能表征问题现象并提出详细整改要求。

6. 施工队质量安全检查的整改：施工队对项目经理和安全员提出的整改内容立刻进行整改，将整改的情况照相取证并上传系统，经项目经理或安全员审核通过后完毕、审核不通过的需继续整改直至通过。

7. 施工队收工操作：每个出工日施工队长均需在系统中确认施工进度并进行“收工”操作，清理现场清收施工机具及施工余料，清点施工人员，并在系统中上传环境恢复照片。

8. 施工队工单完工操作：工单完工后，施工队长将工单进度在系统中设置为 100%，并提出“完工”申请。经项目经理审批通过后工单完结。

（五）工单结算

1. 施工队提出结算单申请：对具备结算条件的工单，施工队长在系统中提出结算申请，填报施工人员工资表，没有现场打卡记录的施工人员（综合支撑人员除外）不得发放工资，且施工人员的打卡记录及出工工日应与工资收入成正比。结算单申请时，施工人员工资应申请转入所属供应商的工资转户中，其他费用申请转入普通账户。

2. 项目经理结算单审核：项目经理应根据工单议价、工单实际工作量和施工人员打卡记录等进行审核，确保结算款无误的情况下，核查施工员工工资与打卡情况是否对应、工资是否申请转入所属供应商的工资转户。

3. 施工队提出付款单申请：施工队长根据项目经理审核通过的结算单提出付款申请，再次经项目经理审核提交省公司稽核人员审核，省公司稽核人员根据施工人员打卡记录核查施工人员出工情况，对工资发放不合理、出工记录与结算费用曾在较大偏差的申请进行驳回。为确保付款申请的顺利稽核，施工队长应在工单实施现场如实全量的对施工参与人员进行打卡。

4. 施工队提出付款申请：施工队长根据审批通过的付款单提出付款申请，经项目部负责人、业务经办人、业务部门负责人、子分公司会计、财务负责人、分管领导审批后，将数据推送到翔云项目管理系统。

5. 翔云系统付款流程：翔云系统根据人单酬系统推送的付款数据，按翔云系统流程进行款项的支付，当款项支付完毕后，银行自动推送到款数据到人单酬系统，工单结算完成。

三、系统运用程度评价和考核

（一）系统运用程度评价

1. 系统项目创建评价：该评价主要体现人单酬系统管理中“应进未进”的项目情况，计算公式： $(\text{历史在建项目数} + 2024\text{年}7\text{月}1\text{日立项以后的符合系统管理要求的工程建设项目数}) - \text{人单酬系统创建的议价项目数}$ 。

2. 项目有效派单率：成功派单是指有地理位置标记的施工现场工单，是项目进入施工现场实施交付阶段的重要前提。计算公式：成功派单项目数 ÷ 人单酬系统创建建议价项目数。

3. 综合出工打率：主要体现项目现场出工工日情况、施工人员的现场打卡情况、项目经理现场质量检查情况和安全员的现场安全检查情况。计算公式：工单出工率 × 50% + 施工人员打卡率 × 20% + 工单质量安全检查率 × 15% + 项目（现场）质量安全检查率 × 15% = [工单出工总天数 ÷ （创建工单数 × 3 天）] × 50% + [出工打卡总人次 ÷ （工单出工总天数 × 3 人）] × 20% + （工单检查总次数 ÷ 工单出工总天数 × 1.2 次） × 15% + （有质量安全现场检查记录的项目 ÷ 成功派单项目数） × 15%。

4. 工单结算率：标志工单在人单酬系统中管理的终结，计算公式：已结算工单金额 ÷ 议价成功金额

（二）考核

1. 系统运用程度评价考核：权重 20 分，“应进未进”的项目每个扣 0.5 分，20 分扣完为止。

2. 项目有效派单率考核：权重 30 分。

3. 综合出工打卡率考核：权重 30 分。涉及的出工率、打卡率和检查率在计算时，超过 100%按 100%记取。先加权计算出综合出工打卡率考核分值后，对超过 7 个出工日的工单，每多 2 个出工日扣 1 分，总扣分最高不超过 15 分，或综合出工打卡率 30 分扣完为止。

4. 工单结算率考核：权重 20 分。

5. 月度评价考核：对上述四个考核加权汇总计算系统运用程度评价总分，按月度对涉及工程施工建设的子（分）公司排名，对低于 80 分且排名后三位的单位分别考核 2 分、1.5 分、1 分。年度考核为 12 月考核分。

6. 其他考核项：省公司“四不两直”和各类专项检查中，对有现场施工却没在系统中创建工单（或临时工单）的每发现一个项目扣 1 分；对工单指派现场与实际施工现场不符的每项目扣 0.5 分；对现场施工人员没有在开工前打卡、进行安全交底、安全检查或施工人员没有在人员管理库中的每人每项扣 0.5 分。累计考核，月度最高扣分不超过 2 分。

四、相关说明及要求

（一）本办法自 2024 年 9 月起执行，8 家市州分公司 9 月起开展考核，工程公司 10 月起开展考核。

（二）各子分公司应重视对项目经理、安全员和施工队伍的管理，加强对人单酬系统的运用。

（三）规范人单酬系统运用后，充分利用系统中的各项数据，对项目经理、安全员的履职情况进行分析，对项目部的交付和管理能力进行综合评判，作为项目经理考评、优秀项目部评选等的重要依据。

（四）本办法由省公司市场部负责解释和考核。

附件：1. 系统运用程度评价考核表

2. 翔云系统中需进入人单酬系统管理的项目类

型

3. 项目创建及实施交付流程图

4. 付款单申请流程图

抄送：陈忠义副总经理,吴毅副总经理。

贵州省通信产业服务有限公司办公室

2024 年 9 月 26 日印发
