

贵州省通信产业服务有限公司文件

中国通服黔〔2024〕35号

关于印发贵州省通信产业服务有限公司 集客业务项目管理办法（2024版）的通知

各子公司、分公司，本部各部门，创新研究院：

为促进贵州省通信产业服务有限公司集团客户业务高质量发展，提高集客业务项目管理能力及管理质量，促进省公司各部门在集客业务管理中与子、分公司的高效沟通及协同，实现准确顺畅地完成项目管理工作，特制定《贵州省通信产业服务有限公司集客业务项目管理办法（2024版）》，现随文印发，请大家贯彻并认真落实。主要优化内容如下：

一、适用范围：包括贵州通服及其下属子、分公司（不含监理事业部）承接的集团客户业务项目。

二、集客项目评估审批权限：

1. 删除“向省公司借款”项目评估维度；

2. 增加子公司集客项目送省公司审批相应权限；

3. 集客项目将按照不同能力进行 A、B、C、D 分类评估审批，同时调整集客项目预计承接金额及毛利率审批权限层级；（详见附件 3：贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细 附表 6）

4. 加强 SJ、SM、敏感项目管控，所有相关集客项目承接前均须经省公司审批。（详见附件 3：贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细 附表 6）

三、集客项目商机评估阶段：将采购分包申请环节前移至项目评估阶段，并入商机评估环节，进一步完善采购分包申请内容，并明确送审材料及相应佐证材料清单。（详见附件 3：贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细 附表 2）

四、集客项目商机评估阶段：优化集客项目评估申请相应模版内容。（详见附件 3：贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细 附表 1 至附表 5）



贵州省通信服务产业有限公司

2024年3月15日

（联系人：集团客户部 刘昱希，电话：18786107211）

贵州省通信产业服务有限公司

集客业务项目管理办法（2024 版）

第一章 总则

第一条 为促进贵州省通信产业服务有限公司（以下简称“贵州通服”）集客业务高质量发展，提高集客业务项目管理能力及管理质量，特制定贵州通服集客业务项目管理办法。

第二条 本办法聚焦集客业务视角，通过拉通集客业务项目整体流程，明确项目流程中需各子、分公司向省公司报审或报批的流程节点、相应审核条件及审批材料，促进省公司各部门在集客业务管理中与子、分公司的高效沟通及协同，实现准确顺畅地完成项目管理工作。

第二章 定义及适用范围

第三条 集团客户项目是指以国内非运营商集团客户为最终业主且在国内实施的非贸易项目。集团客户项目的业务类型重点为一体化总包项目，也包括勘察、咨询、设计、施工、监理等网络建设、运营和服务外包、ICT及软件开发的单一业务项目。

第四条 本办法适用于贵州通服及其下属子、分公司（不含监理事业部）承接的集团客户业务项目管理。

第五条 按照项目类别，集客项目主要分为总包集成类、设计咨询类、其他类三个类别，细项划分如下所示：

总包集成类项目：工程施工类、设施管理类、通信网络维护类、系统集成服务类、系统营维支撑类；

设计咨询类项目：工程监理类、工程设计类、软件开发类；

其他类项目：增值服务类（含培训、呼叫、物业等）。

第三章 职责及分工

第六条 本办法针对商机评估阶段至项目收尾阶段的各环节节点，对省公司各部门管理权限进行明确，分为负责部门及协助部门。（详见附件 1：省公司各部门重点管理权限清单）

第四章 项目阶段

第七条 贵州通服集客项目交付全周期分为 6 个阶段，分别为商机评估阶段、投标管理阶段、上游合同管理阶段、项目执行阶段、项目交付阶段、项目收尾阶段。（总体流程详见附件 2：贵州通服集客业务项目管理总体流程图；具体流程详见附件 3：贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细）

第八条 商机评估阶段

指基于贵州通服商机管理系统，对商机的发现、评估进行管理，本阶段从获取业务信息开始，在评估是否投标结束。

第九条 投标管理阶段

指在确认商机承接并组织投标后，对投标过程中涉及的文件编制、保证金支付、出版标书、参与投标等环节进行管理，本阶段从组织编制投标文件开始，在确认是否中标结束。

第十条 上游合同管理阶段

指在确认中标后，对合同签订过程中涉及到的合同拟定、

审批、签署等环节进行管理，本阶段从上游合同拟定开始，在合同签署结束。

第十一条 项目执行阶段

指在合同完成签署后，对项目实施过程中涉及的采购/分包、供应商选择、项目垫资等环节进行管理，本阶段从判断是否需要采购/分包开始，在判断项目垫资情况结束。

第十二条 项目交付阶段

指在项目实施完成后，对项目验收、审计、业务关闭、财务关闭等环节进行管理。

第十三条 项目收尾阶段

指在项目判断不进行投标（即不承接项目）项目未中标或者项目完成交付后，对项目归档、结后评价等环节进行管理。

第五章 执行说明

第十四条 请各单位考虑自身特点，可以在本《办法》框架下制订相应的项目管理制度细则规范，各单位制定的细则规范应当符合本《办法》规定，如有冲突，以本办法为准。

第十五条 在具体实施过程中的相关问题，请及时反馈贵州通服集团客户部。

第十六条 本办法从印发日起开始执行。原《贵州省通信产业服务有限公司集客业务项目管理办法（2023版）》（中国通服黔〔2023〕21号）即行废止。

第十七条 本办法解释权归贵州公司集团客户部。

附件：1. 省公司各部门重点管理权限清单

2. 贵州通服集客业务项目管理总体流程图
3. 贵州通服集客业务项目管理各节点流程明细

抄送：公司领导

贵州省通信产业服务有限公司办公室

2024 年 3 月 15 日印发
